

SPIIS TREŚCI

Podziękowania	9
O autorze	11
Wprowadzenie	13
Rozdział 1. Rok pierwszy. Złe początki	17
Pierwszy czerwca	18
Trzeci czerwca	26
Czwarty czerwca	28
Ósmy czerwca	31
Dziesiąty czerwca	33
Trzynasty czerwca	36
Dwudziesty czerwca	41
Dwudziesty szósty czerwca	45
Rozdział 2. Rok pierwszy. Diagnoza	47
Pierwszy sierpnia	47
Trzeci sierpnia	54
Szósty sierpnia	60
Dwunasty sierpnia	64
Szesnasty sierpnia	66
Dwudziesty sierpnia	79
Dwudziesty drugi sierpnia	84

Dwudziesty ósmy sierpnia	88
Trzydziesty sierpnia	92
Wnioski	95
Rozdział 3. Rok pierwszy. Projekty podwodne, czyli nieautoryzowana praca w organizacji	97
Czwarty września	97
Dziesiąty września	101
Dwunasty września	109
Trzynasty września	112
Czternasty września	122
Dwudziesty września	126
Dwudziesty drugi września	127
Dwudziesty siódmy września	129
Wnioski	134
Rozdział 4. Rok pierwszy. Niska jakość	137
Październik	137
Trzeci listopada	142
Piąty listopada	150
Szósty listopada	154
Dziewiąty listopada	163
Dziesiąty listopada	164
Piętnasty listopada	168
Rozdział 5. Rok pierwszy. Projekt skazany na klęskę	177
Siedemnasty listopada	177
Dwudziesty listopada	179
Dwudziesty drugi listopada	185
Dziesięć miesięcy później	188
Dziesiąty grudnia	191
Piętnasty grudnia	195
Dziesiąty stycznia	197
Dwunasty stycznia	203
Wnioski	207

Rozdział 6. Rok drugi. Fast tracking	211
Luty	211
Pierwszy marca	212
Trzeci marca	219
Szósty marca	225
Siódmy marca	229
Czternasty marca	230
Piętnasty marca	234
Szesnasty marca	235
Dwudziesty marca	236
Dwudziesty pierwszy marca	239
Dwudziesty piąty marca	240
Trzydziesty kwietnia	242
Piętnasty maja	244
Trzydziesty maja	249
Wnioski	255
Rozdział 7. Rok drugi. Wielozadaniowość	259
Czerwiec	259
Drugi czerwca	261
Trzeci czerwca	265
Piąty czerwca	266
Dziesiąty czerwca	272
Trzynasty czerwca	274
Szesnasty czerwca	275
Dwudziesty czerwca	279
Dwudziesty czwarty czerwca	283
Trzydziesty czerwca	286
Trzeci lipca	288
Piąty lipca	293
Siódmy lipca	295
Dziesiąty lipca	298
Dwunasty lipca	302
Dwudziesty sierpnia	303
Siedemnasty września	305
Wnioski	307

Rozdział 8. Rok trzeci. Wiarygodność prognoz	309
Kolejne dziesięć miesięcy	309
Pierwszy sierpnia	315
Pierwszy października, niemal rok wcześniej	316
Dziewiętnasty stycznia, trzy i pół miesiąca później	320
Dwudziesty września, prawie rok przed spotkaniem Adama z Dalią w sprawie megaprzetargu	321
Pierwszy sierpnia, ciąg dalszy	329
20 lutego, siedem miesięcy wcześniej	333
Pierwszy sierpnia, ciąg dalszy	335
Trzeci sierpnia	337
Piąty sierpnia	350
Piętnasty sierpnia	352
Osiemnasty sierpnia	353
Wnioski	355
Trzydziesty sierpnia, epilog	356

Rozdział 9. Podsumowanie	363
Nieautoryzowana praca	365
Niska jakość	365
Fast tracking	367
Wielozadaniowość	367
Niewiarygodne prognozy	369
Procesy projektowe	371