

Spis treści

<i>Crisis management and the relation with project management</i> Gerrit Koch, Klaas Meijer - PinkRoccade, Holandia	5
<i>Zarządzanie kryzysami i jego relacja do project management- streszczenie artykułu</i> Gerrit Koch, Klaas Meijer - PinkRoccade, Holandia	22
<i>Doradztwo przedakcesyjne w Unii Europejskiej</i> <i>na przykładzie projektu o Ochronie Własności Intelektualnej.</i> Sławomir Bardski - Ministerstwo Kultury	25
<i>Regionalna strategia innowacji dla Dolnego Śląska - kryzys fazy inicjacji projektu</i> Jan Betta - Politechnika Wrocławska	29
<i>Ryzyko projektu organizacyjnego na przykładzie reorganizacji zarządzania kadrami</i> Paweł Błaszkwicz - Ośrodek Doradztwa i Treningu Kierowniczego	38
<i>Projekt „Wirtualna Szkoła”, czyli wirtualne problemy - studium przypadku</i> Klara Dyczkowska - Politechnika Wrocławska	44
<i>Ubezpieczenia kontraktów jako sposób przenoszenia ryzyka</i> <i>w praktyce firmy PPH „Transsystem” S.A.</i> Stanisław Hala - Transsystem	55
<i>Urzednicy jako źródło kryzysów</i> Sławomir Halbryt - Montel	74
<i>Project Management trampoliną do kariery</i> Michał Hałas - Ośrodek Doradztwa i Treningu Kierowniczego	91
<i>Zarządzanie zakresem w projektach ekstremalnych</i> <i>na przykładzie wdrożenia ERA Omnix dla PTC Sp. z o.o.</i> Bartosz Kiepuszewski, Aleksander Solecki - infovide	95
<i>Alternatywne metody rozwiązywania konfliktów w dziedzinie technologii informacyjno - komunikacyjnych</i> Barbara Łukasik-Makowska - Akademia Ekonomiczna, Wrocław Beata Wieczorek - Sydney Australia	107

<i>Problem ze zmianą kierownictwa odbiorcy projektu - case study projektu ochrona środowiska</i> Joanna Przedzimirska - Geomor	117
<i>Audyty projektu - jak uniknąć kryzysu w projekcie</i> Jerzy Stawicki - JS Project	126
<i>Zarządzanie zmianami w metodyce Prince 2</i> Jerzy Szych - Konsultant niezależny	135
<i>Zastosowanie technik programowania z ograniczeniami do planowania przepływu produkcji w przedsiębiorstwie produkcyjnym</i> Izabela Tomczuk - Politechnika Opolska Zbigniew Banaszak - Uniwersytet Zielonogórski	144
<i>Rola kontraktu w realizacji projektu, narzędzie zapobiegania kryzysom</i> Maciej Pacewicz - Lucent Technologies	161
<i>Kryzys w inwestycji budowlanej - studium przypadku</i> Jan Lech Zioberski - Zioberski Biuro Inżynierskie	170
Miejsce na notatki	184