

SPIS TREŚCI

	Strona
WSTĘP	9
Rozdział I	
WPROWADZENIE DO ZARZĄDZANIA PROJEKTEM INWESTYCYJNYM	11
1. Wstępne uwagi i definicje	11
2. Cykl życia projektu inwestycyjnego	21
3. Organizacja i hierarchia projektu inwestycyjnego	22
4. Ocena projektu inwestycyjnego	26
Rozdział II	
FINANSOWANIE PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH	31
1. Project Finance	31
2. BOT	39
3. Buy back	40
Rozdział III	
ETAPY ZARZĄDZANIA PROJEKTEM INWESTYCYJNYM	42
1. Uwagi wstępne	42

	Strona
2. Uruchomienie	43
3. Planowanie	45
4. Realizacja i kontrola	50
5. Zamknięcie projektu	52

Rozdział IV

OBSZARY ZARZĄDZANIA PROJEKTEM

INWESTYCYJNYM	55
1. Zarządzanie integracją	55
2. Zarządzanie zakresem	58
3. Zarządzanie czasem	60
4. Zarządzanie kosztem	62
5. Zarządzanie jakością	63
6. Zarządzanie zespołem	67
7. Zarządzanie komunikacją	71
8. Zarządzanie ryzykiem	72
8.1. Uwagi wstępne	72
8.2. Rodzaje ryzyka	75
8.2.1. Rodzaje projektu	75
8.2.2. Faza procesu inwestycyjnego	75
8.2.3. Warunki inwestowania w kraju, branży i przedsiębiorstwie	76
8.2.4. Źródła finansowania inwestycji przedsiębiorstw	77
8.3. Identyfikacja ryzyka	78
8.4. Kwantyfikacja ryzyka	79
8.5. Zapobieganie ryzyku	81
8.6. Kontrola ryzyka	81
9. Zarządzanie zasobami	82

Rozdział V

**WYBRANE METODY ZARZĄDZANIA PROJEKTEM
INWESTYCYJNYM**

85

1. Metody oceny projektu	85
2. Metody dekompozycji projektu	87
3. Metody zarządzania czasem realizacji projektu	90
4. Metody zarządzania kosztem projektu	96
5. Zasady, narzędzia i metody zarządzania jakością projektu	103
5.1. Zasady zarządzania jakością	103
5.2. Narzędzia zarządzania jakością	106
5.3. Metody zarządzania jakością	110
6. Metody zarządzania ryzykiem projektu	113
7. Metody kontroli projektu	121

BIBLIOGRAFIA	123
---------------------------	------------