

Spis treści

Wprowadzenie	7
Projektowanie	10
Planowanie projektu – czynniki zewnętrzne	16
Planowanie projektu – czynniki wewnętrzne	19
Wsparcie planowania projektu przy pomocy metodologii struktury logicznej	22
Zarządzanie Cyklem Projektu	23
Cykl Projektowy	25
Metodologia Struktury Logicznej	28
Matryca logiczna projektu	32
Harmonogram działań	40
Oszacowanie zasobów i budżetu	41
Aplikacja	43
Na zakończenie	44
Bibliografia	51